

今後のスケジュール（案）

令和5年

5月19日（金） 第1回幹事会 ※書面開催
議事

- ・今後の進め方（案）
- ・今後のスケジュール（案）

6月2日（金） 第1回協議会 ※書面開催
議事

- ・今後の進め方（案）
- ・今後のスケジュール（案）

7月中旬 第2回幹事会
議事

- ・気仙圏域流域治水プロジェクト（案）

8月上旬 第2回協議会
議事

- ・気仙圏域流域治水プロジェクト（案）、
※第2回協議会后、岩手県ホームページで同プロジェクトを公表（8月中）

11月中旬 第3回幹事会
議事

- ・気仙圏域流域治水プロジェクト 参考資料（案）

12月上旬 第3回協議会
議事

- ・気仙圏域流域治水プロジェクト 参考資料（案）
※第3回協議会后、岩手県ホームページで同参考資料を公表（12月中）