

日 程	内 容	在宅医療（中部保健所）
7月12日	医療審議会①の開催（計画策定の諮問、計画策定の方向性、今後のスケジュールなど）	各市町、医療機関へ説明 7月～9月上旬
～8月下旬	【各専門協議会等】疾病・事業別の医療圏に係るとりまとめ（素案）	
8月下旬	医療計画部会①の開催（計画（骨子案）、新興感染症、在宅医療 など）	
10月下旬	医療計画部会②の開催（計画（素案）、その他関連計画（医師確保）など）	各市町、医療機関から指定の承認の有無について回答 9月中旬～10月上旬
11月中旬	医療審議会②の開催（計画（素案）、その他関連計画（医師確保）など）	11月下旬開催の第2回地域医療連携推進会議で合意を得た後、12/8までに医療政策室に報告
12月上旬	県議会への報告①（計画（素案））	
12月中旬	医療計画部会③の開催（パブリックコメント等の実施、その他計画との調整、指標設定 など）	
12月中旬 ～ 1月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ○ パブリックコメントの実施 ○ 3師会をはじめとする関係団体、市町村、保険者協議会等への意見聴取 ○ 地域説明の実施 	
2月中旬	医療計画部会④の開催（計画（最終案）、その他関連計画（医師確保）など）	
2月中旬	県議会への報告②（計画（最終案））	
3月中旬	医療審議会③の開催（計画（最終案）の答申）	
令和6年4月	新しい岩手県保健医療計画の施行	