

今後のスケジュールについて

【実行委員会（総会）の開催スケジュール（案）】

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第1回総会） 令和元年8月8日	1 実行委員会の設立について 2 令和元年度事業計画及び収支予算の決定について 3 専門委員会への付託事項について
【第2回総会】 令和2年9月17日	1 経過報告（専門委員会、関連事業等） 2 大会テーマの決定について 3 令和元年度事業報告及び収支決算について
【第3回総会】 令和3年3月29日	1 経過報告（専門委員会、関連事業等） 2 シンボルマークの決定について 3 基本計画（素案）について 4 令和3年度事業計画及び収支予算について
【第4回総会】 令和3年7月13日	1 経過報告（専門委員会、関連事業等） 2 基本計画（中間案）について 3 令和2年度事業報告及び収支決算について 4 企業等協賛について
【第5回総会】 令和4年1月頃	1 経過報告（専門委員会、関連事業等） 2 大会ポスター原画の決定について 3 基本計画（最終案）について ⇒ 令和4年2月の国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定 4 令和4年度事業計画及び収支予算について
【第6回総会】 令和4年7月頃	1 経過報告（専門委員会、関連事業等） 2 実施計画（素案）について 3 令和3年度事業報告及び収支決算について
【第7回総会】 令和5年1月頃	1 経過報告（関連事業等） 2 実施計画（最終案）について ⇒ 令和5年2月の国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定 3 令和5年度事業計画及び収支予算について
令和5年（春季） 第73回全国植樹祭 岩手県開催	
【第8回総会】 令和6年3月頃	1 令和4年度事業報告及び収支決算について 2 令和5年度事業報告及び収支決算について 3 実行委員会の解散について

今後のスケジュールについて

	平成29年度 (5年前)	平成30年度 (4年前)	令和元年度 (3年前) <small>1年延期</small>	令和2年度 (3年前)	令和3年度 (2年前)	令和4年度 (1年前)	令和5年度 (開催年)				
主要な動き	■ 招致表明	■ 開催申出	■ 基本構想決定 ■ 会場決定			■ 1年前イベント 事前PRイベント 木製地球儀リレー	第73回 全国植樹祭				
大会実施組織体制 (総会)		準備委員会	実行委員会					実施本部			
			◎ 第1回	◎ 第2回	◎ 第3回	◎ 第4回		◎ 第5回	◎ 第6回	◎ 第7回	◎ 第8回
各種計画作成 (主な内容)		基本構想 ・開催理念 ・開催規模 ・会場候補地等	基本計画 ・開催概要 ・植樹行事計画 ・大会運営計画 ・記念行事計画 ・式典行事計画 ・会場整備計画 ・宿泊輸送計画 ・広報・協賛計画等			実施計画 ・式典等行事詳細計画 ・会場整備詳細計画 ・大会運営詳細計画 ・宿泊輸送詳細計画等					
国土緑化推進機構 (共催者)		■ 開催県内定	■ 開催県決定	■ 開催年延期 (R4→R5)	■ 基本計画決定 R4. 2月	■ 開催日決定 R4. 8月 ■ 実施計画決定 R5. 2月					