

# 平成 28 年台風第 10 号「発災から 1 年」 復旧・復興事業への取組

沿岸広域振興局土木部 岩泉土木センター



気象庁の統計開始後初めて、太平洋沿岸に上陸した、台風第 10 号の災害から 1 年が経過しました。犠牲になられた方々に謹んで哀悼の意を表すとともに、いまだ応急仮設住宅などで不自由な生活を余儀なくされている方々をはじめ、被災者の皆さまに心からお見舞いを申し上げます。また、県内外から復旧・復興を支援してくださっている大勢の皆さまに深く感謝申し上げます。



台風第 10 号豪雨災害犠牲者追悼慰霊式  
(平成 29 年 8 月 30 日)

岩泉土木センターでは、甚大な被害を受けた被災地の早期の復旧・復興のため、発災当初から、被災した河川、道路、砂防施設等の復旧・改修に取り組んできました。少しずつではありますが、復旧・復興の槌音が聞こえ始めてきましたので、現在の主な取組状況についてお知らせします。

## ■ 河川

河川関係においては、43 箇所の災害復旧事業のほか、小本川、清水川、安家川の一部区間において、河道の拡幅、掘削や築堤等の河川改良復旧事業が進められています。

河川改良復旧事業の推進に当たっては、地域の皆さまの意見を取り入れながら河川計画の策定を進めています。これまでも、岩泉町内各地区において意見交換会をきめ細かに開催したところであり、引き続き、地域の皆様や関係機関と一体となり、被災河川の早期の復旧及び災害に強い河川整備を進めていきます。



小本川の出水状況 (H28.8.31 乙茂地区)



意見交換会の様子 (H29.7.25 乙茂地区)

## ■ 道路

道路関係においては、143 箇所の災害復旧事業を進めており、交通量の多い国道 455 号を中心に復旧工事を進めています。(9月末現在で 20 箇所(14%)に工事着手)

当センター管内においてはピーク時で 10 箇所が全面通行止めとなりましたが、国土交通省をはじめ、各関係機関等の応急復旧支援により、早期に通行止めが解除され、現在では一般県道普代小屋瀬線鈴峠(葛巻町境)の 1 箇所のみとなっています。引き続き、安全で円滑な交通の確保のため、早期の復旧に向けて取り組んでいきます。

## 【国道455号二升石地区の災害復旧状況】



一般国道455号二升石地区では、早期の片側交互通行解除に向け、道路護岸を復旧するための仮設道路工事を進めています。

### ■ 砂防

砂防関係においては、土石流により人家等への被害が大きかった25箇所について、砂防堰堤の整備を進めています。

早期の堰堤整備に向けて、引き続き、事業説明会の開催や事業用地の取得等に取り組んでいきます。



砂防堰堤整備のイメージ



事業説明会の様子 (H29.6.21 本銅口の沢)

～沿岸広域振興局土木部岩泉土木センターへの問い合わせ先～

【TEL】0194-22-3116 (道路、用地 合庁4階)

0194-22-2890 (河川海岸、港湾砂防、河川復旧 合庁2階)

【E-mail】BJ0010@pref.iwate.jp



泉乃ちゃん



毎月、いわいずみ台風災害復興かわら版を発行しています↑↑↑