

時 期	行 事
R4.9.21	第1回長期構想検討委員会・幹事会(合同開催)
R5.8.8	第2回長期構想検討委員会幹事会
R6.11.25	第3回長期構想検討委員会幹事会
R7.1.28(今回)	第2回長期構想検討委員会
(以下予定)	
	長期構想(素案)修正(委員会意見反映等)
R7.3月中下旬	パブリックコメント開始(期間:1か月程度)
	長期構想(案)作成(パブリックコメント反映)
R7.5月上旬	第4回長期構想検討委員会幹事会
R7.5月下旬	第3回長期構想検討委員会
R7.6月中旬	長期構想策定