

農山漁村地域整備計画

計画の名称 いわての水産業を支える漁港漁場漁村整備計画（第3期）
計画策定主体 岩手県
対象市町村 洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
計画の期間 令和4年度～令和8年度
計画の目標 水産物の安定供給や漁場生産力の向上、漁業生産コストの低減や就労環境の改善を図る漁港漁場の着実な整備を進め、収益力の高い水産業を実現を目指す。 また、地震・津波などの自然災害に備えた、漁港施設の機能強化や海岸保全施設の整備等に取り組むとともに、漁村生活環境基盤の充実により安全で快適な漁業地域の実現を目指す。
定量的指標 <ul style="list-style-type: none">・防波堤等の外郭施設を整備することにより、荒天時の漁船等の避難回数が減少する。 (148→96回)・用地等の整備を行うことにより、作業時間が短縮する。 (577→398分)・船揚場等の整備を行うことにより、作業時間が短縮する。 (173→30分)・外郭施設等の整備により、安全な係船が可能となる漁船数が増加する。 (11隻→18隻)・漁業集落排水施設（雨水）の整備を行うことにより、側溝の清掃回数が減少する。 (6→1回)・防犯灯の整備を行うことにより、照射される道路延長が増加する。 (80→320m)・増殖場の造成を行うことにより、漁獲量が増加する。 (3,182→3,754kg)・防潮堤等を整備することにより、比較的頻度の高い津波に対して、(521人)の人命及び財産を防護する。
対象事業 別紙のとおり


農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名	事業実施		事業実施 主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)							
水産物供給基盤整備事業	地域水産物供給基盤整備事業	舟渡	久慈市	久慈市	泊地6,980m ³ 突堤1式	R4 ~ R8	280,664	総事業費が10億円以下のため未記入	
水産物供給基盤整備事業	地域水産物供給基盤整備事業	小本	岩泉町	岩泉町	北防波堤19.5m	R4	71,200	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
水産物供給基盤整備事業	地域水産物供給基盤整備事業	小港	宮古市	宮古市	臨港道路99m 用地1,902m ² -4.5m岸壁111m	R4 ~ R7	297,043	総事業費が10億円以下のため未記入	
水産物供給基盤整備事業	地域水産物供給基盤整備事業	両石	岩手県	釜石市	東防波堤30.0m 護岸18.2m 臨港道路238.0m	R4	130,001	総事業費が10億円以下のため未記入	
水産物供給基盤整備事業	地域水産物供給基盤整備事業	大船渡西	大船渡市	大船渡市	南防波堤20m	R4 ~ R8	359,273	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁業集落環境整備事業	白前・本波	久慈市	久慈市	防災安全施設1式	R4	953	H28年度以前に着手した地区であるため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁業集落環境整備事業	根白	大船渡市	大船渡市	漁業集落排水施設(機能保全工事)1式	R4 ~ R6	71,400	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁業集落環境整備事業	綾里	大船渡市	大船渡市	漁業集落排水施設1,550m 水産飲雑用水施設(機能保全工事)1式	R4 ~ R8	622,840	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	侍浜	岩手県	久慈市	桑畑増殖場2.0ha 川津内増殖場1.5ha	R4 ~ R7	337,894	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	玉川	野田村	野田村	南防波堤65.3m 北防波堤90.0m 内港第1防波堤30.0m 内港第2防波堤7.1m 内港第3防波堤7.1m 泊地浚渫5,960m ² 航路浚渫5,592m ²	R4 ~ R7	363,008	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	下安家	野田村	野田村	沖防波堤20m 岸壁130m	R4 ~ R8	448,645	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	沢	普代村	普代村	北防波堤57.8m 北護岸29m 船揚場24m	R4 ~ R5	53,244	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	田老	岩手県	宮古市	用地舗装6,900m ² 護岸80m -3.0m岸壁35.8m 臨港道路76m	R4 ~ R8	146,275	総事業費が10億円以下のため未記入	
効果促進	-	田老	岩手県	宮古市	便所1箇所	R4 ~ R5	25,698	効果促進事業のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	津軽石	宮古市	宮古市	防波堤25m 物揚場25m 護岸38.5m 用地933m ² 船揚場13.95m	R4 ~ R6	196,460	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	音部	岩手県	宮古市	用地1,650m ² 臨港道路350m -2m物揚場1式 船揚場1式 導流堤161m -2.5m航路3,670m ²	R4 ~ R7	498,216	総事業費が10億円以下のため未記入	
効果促進	-	音部	岩手県	宮古市	荷揚クレーン1式	R4 ~ R7	100,780	効果促進事業のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	音部	岩手県	宮古市	用地11,900m ² 船揚場(設計)1式 物揚場(設計)1式 護岸(設計)1式	R8 ~ R8	183,500	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	千鷲	宮古市	宮古市	用地5,868m ²	R4	56,019	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	山田	岩手県	山田町	用地520m ² 避難誘導計画1式	R4 ~ R7	174,537	総事業費が10億円以下のため未記入	
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	大浦	岩手県	山田町	北第1防波堤50m 避難誘導施設1式	R4 ~ R8	480,011	総事業費が10億円以下のため未記入	

農山漁村地域整備計画の対象事業

事業名	事業実施主体		関係市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の総事業費 (千円)	費用対効果	備考
	事業型	事業箇所名 (地区名)						
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	大槌	岩手県	大槌町	船揚場36m -2.0m物揚場53m 物揚場・突堤・岸壁1式 用地舗装8,320m ² 避難誘導計画1式 増殖場1ha	R4 ~ R8	376,618	総事業費が10億円以下のため未記入
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	箱崎	岩手県	釜石市	北防波堤55m 避難誘導施設1式	R4 ~ R8	398,498	総事業費が10億円以下のため未記入
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	綾里	大船渡市	大船渡市	野野前漁港船揚場221.6m 砂子浜漁港船揚場68.5m	R4 ~ R8	437,588	総事業費が10億円以下のため未記入
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	陸前高田	陸前高田市	陸前高田市	脇之沢漁港船揚場47.5m 脇之沢漁港物揚場131.5m 脇之沢漁港護岸40.4m 只出漁港用地6,900m ² 只出漁港物揚場217.7m 只出漁港護岸43.8m 要谷漁港臨港道路13m 要谷漁港用地7,300m ² 要谷漁港物揚場40m 両替漁港防風柵60m	R4 ~ R5	179,770	総事業費が10億円以下のため未記入
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	脇之沢	陸前高田市	陸前高田市	-2m物揚場81m 用地(護岸)25m 防砂堤27m 突堤10m	R6 ~ R8	262,810	総事業費が10億円以下のため未記入
効果促進	-	脇之沢	陸前高田市	陸前高田市	海水井戸1基	R8 ~ R8	2,000	効果促進事業のため未記入
漁港漁村環境整備事業	漁村再生交付金事業	六ヶ浦	岩手県	陸前高田市	船揚場137.2m 用地550m ²	R4 ~ R5	97,028	総事業費が10億円以下のため未記入
海岸保全施設整備_漁港	高潮対策	島の越	岩手県	田野畑村	堤防1式 水門1式	R4 ~ R7	789,111	総事業費が10億円以下のため未記入
海岸保全施設整備_漁港	津波・高潮危機管理対策	岩手県	岩手県	大船渡市、 洋野町、久慈市、 宮古市、山田町、 釜石市、陸前高田市	水門陸閘自動閉鎖システム整備1式 水門陸閘自動閉鎖システム改修1式	R4 ~ R8	183,504	総事業費が10億円以下のため未記入
合計 (全体事業費)							7,624,588	

(位置図)



(位置図)

