


# 今年度の検討の進め方

# 今年度の検討の進め方

- 令和8年度は基本構想に示した基本理念や基本方針の実現に向け、**協働や働き方の議論**を踏まえつつ、必要となる**具体的な機能や面積、性能等、設計の要求条件**を定める**再整備基本計画**を策定する。
- 再整備懇話会は**5回程度**開催し、**12月の第4回懇話会までに基本計画（素案）**を取りまとめる。
- 機能・性能の検討**を推進するため、**庁内の関係部局の担当者や懇話会構成員**をメンバーとする、**庁内ワーキンググループ（WG）**を設置する。

## 【令和8年度の開催スケジュール】



# 基本計画の骨子（イメージ）

## 基本計画の骨子（イメージ）

懇話会

項目（大）	項目（中）	懇話会			
		第1回	第2回	第3回	第4回
1.はじめに	これまでの検討の経緯	■			■
	基本計画の目的と位置づけ				
2.機能別計画	基本理念・基本方針（基本構想の振り返り）		■		■
	導入機能			■	
	機能別整備方針			■	
3.施設計画	各棟の整備方針	■	■		■
	配置計画・動線計画				
	フロアプラン				
	モデルプラン			■	
	知事局棟の改修計画				
	庁舎規模の算定				
	仮設計画・工程計画				
4.維持管理計画	基本方針・業務範囲			■	■
	各業務の実施方針				
5.事業計画	想定される事業手法と発注区分		■		■
	市場調査結果				
	事業手法の評価				
	今後の検討課題と想定スケジュール				

機能に係る検討事項の分量、関係者からの意見聴取プロセス等を踏まえ、懇話会2回に渡る検討を想定

第2回で想定する事業手法（複数）、第3回で市場調査等を踏まえて絞り込んだ事業手法を提示