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震災復旧・復興への地籍調査の効果 

地籍調査成果の活用により、8ヶ月以上の日数短縮と、約1,820万円の経費縮減効果！ 

大規模災害が発生した場合に、早期の復旧・復興が可能！ 

地籍調査実施済 仮に未実施だった場合 

遅延（約1.5倍） 

740日 

490日 250日（約8ヶ月） 

用地調査期間 

岩手県宮古市 

防災集団移転促進事業 

田老地区 
【移転先造成地面積】23.5ha 
【  用地調査面積  】23.5ha 

【宮古市】 地籍調査進捗率：37％（岩手県全体83％）、人口：5.8万人  H26.4現在 

増大（約1.6倍） 

4,710万円 

2,890万円 
 1,820万円 

用地調査費用 

移転先となる高台造成地の
境界測量に多くの日数が必
要 
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【計画平面図】 

造成地 

移転先造成地 

造成地 

被災地（被災直後） 

被災地から高台の造成地に集団移転 

図面出典：国土地理院 
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