

OH27年度 年間スケジュール (8月以降)(素案)

区分		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ガイドライン策定	ガイドライン策定	ガイドライン案検討			策定	ガイドライン周知			
	・沿岸12市町村のヒアリング ・資料所在調査	ヒアリング		所在調査					
収集整理 保存	収集準備						仕様書作成	公告・コンペ	
	デジタルアーカイブシステム構築準備					構築準備			
会議関係	有識者会議	★	★	★	★				
	ワーキンググループ	○	○	○	○				
	庁内連絡会議		○		○				
	市町村連絡会議			○		○			