


単品スライド実施フロー（案）

契約書別記第 2 5 条第 5 項  
契約書別記第 2 5 条第 7 項  
契約書別記第 2 5 条第 8 項



注意)以下の様式は、現在契約担当と調整につき、今後変更することがあります。おって最終版を通知します。

<様式 - 1 >

平成 年 月 日

岩手県知事 (公所長) 様

請負者  
住 所 市 町 丁目 番 号  
(株) 建設  
氏 名

物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項の適用について (協議)

平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した、地区 工事について、物価の変動に伴い、請負代金額を変更したく県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項の規定に基づき協議をお願いいたします。

記

1. 請負代金額 ￥ , ,
2. 工 期 平成 年 月 日から  
平成 年 月 日まで

< 様式 - 2 >

第 号  
平成 年 月 日

( 請負者名 ) 様

岩手県知事 ( 公所長 )

物価の変動に基づく請負代金額の変更に伴う県営建設工事  
請負契約書別記第 25 条第 5 項の適用について ( 通知 )

平成 年 月 日付けで協議のあった標記については、県営建設工事請負契約書別  
記第 25 条第 8 項の規定に基づき、スライド額協議開始日を下記のとおり通知します。

記

1 . スライド協議開始日 平成 年 月 日

平成 年 月 日

岩手県知事 （公所長） 様

請負者  
住 所 市 町 丁目 番 号  
(株) 建設  
氏 名

## 請負代金額の変更について（協議）

平成 年 月 日付け請求した標記について、県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 7 項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

1. 工 事 名 地区 工事
2. 協 議 額 増額 ￥ , , 円（消費税込み）
3. 確 認 調 書 別紙のとおり
4. そ の 他

スライド変更額確認調査 (請負者単価ベース)

工事名 地区 橋下部工工事 請負額 159,999,000 円(税込み) 設計額 199,874,850 円(税込み)

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = ×	数量	金額 = ×	数量 = -	単価	金額 = ×	
[鋼材類]														
防護柵工														
	防護柵工													
		ガードレール工						550,400		0			699,180	
		ガードレール	Gr-C-4E	m		172	3,200	550,400	0	0	172	4,065	699,180	
橋梁下部工														
	橋梁下部工							8,764,642		1,726,436			10,191,246	
		鉄筋工	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	3.411	51,800	176,689	1	51,800	2.411	76,333	184,038	
		"	"	SD345A D10	"	0.041	55,000	2,255	0	0	0.041	82,400	3,378	
		"	"	SD345A D13	"	0.917	53,000	48,601	0	0	0.917	76,500	70,150	
		"	"	SD345A D16-25	"	90.836	51,000	4,632,636	32.836	1,674,636	58.000	76,379	4,429,982	
		"	"	SD345A D29-32	"	22.320	52,000	1,160,640	0	0	22.320	77,826	1,737,076	
		"	"	SD345A D38	"	28.562	55,700	1,590,903	0	0	28.562	86,666	2,475,354	
		"	鉄筋金網 (SD295)	D6 × 150 × 150	m2	3,843.060	300	1,152,918	0	0	3,843.060	336	1,291,268	
合計額								9,315,042		1,726,436			10,890,426	

変動対象数量の当初価格計 = ( - ) × 消費税率
( 9,315,042 - 1,726,436 ) × 1.0500
= 7,968,036

変動対象資材価格計 = × 消費税率
10,890,426 × 1.05
= 11,434,947

部分払い請負額 = 部分払い設計額 × 落札率 × 消費税率
30,000,000 × 0.8004 × 1.05
= 25,212,600

鋼材類の変動額 = - = 3,466,911
請負額1% = ( 159,999,000 - 25,212,600 ) × 1% = 1,347,864
鋼材類に関して、変動額が請負額の1%以上のため協議対象

スライド額 = - = 2,119,047 円

工種	種別	細別	資材名	規格	単位	変動前資材価格			適用開始日以前の出来高		変動後資材価格			摘要
						数量	単価	金額 = ×	数量	金額 = ×	数量 = -	単価	金額 = ×	
[燃料油]														
燃料油														
	燃料油													
		燃料油						2,622,180		416,575			2,552,470	
		軽油	1、2号	リットル		27,434	95	2,606,230	4,385	416,575	23,049	110	2,535,390	
		ガソリン	レギュラー	リットル		145	110	15,950	23		122	140	17,080	
合計額								2,622,180		416,575			2,552,470	

変動対象数量の当初価格計 = ( - ) × 消費税率
( 2,622,180 - 416,575 ) × 1.05
= 2,315,885

変動対象資材価格計 = × 消費税率
2,552,470 × 1.05
= 2,680,093

部分払い額 = 部分払い設計額 × 落札率 × 消費税率
30,000,000 × 0.8004 × 1.05
= 25,212,600

燃料油の変動額 = - = 364,208
請負額1% = ( 159,999,000 - 25,212,600 ) × 1% = 1,347,864
燃料油に関して、変動額が請負額の1%未満のため協議対象外。

< 様式 - 4 >

第 号  
平成 年 月 日

( 請負者名 ) 様

岩手県知事 ( 公所長 )

## 請負代金額の変更について(通知)

平成 年 月 日付けで協議のあった標記については、下記のとりの金額としますので、通知します。

なお、承諾については別紙工事請負変更契約書 2 部を作成し、記名押印の上提出されたい。

記

1 . 工 事 名 地区 工事

2 . 協 議 額 増額 ￥ , , 円  
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥ , , 円

## 岩手県営建設工事請負変更契約書

工事名            地区            工事

### 変更契約事項

1. 請負工事変更増額      ￥            ,            ,            円  
    うち取引に係る消費税及び地方消費税の額      ￥            ,            ,            円

### 2. 契約保証金

上記変更契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を原請負契約書、第    回変更協議書（請書）とともに保有する。

平成    年    月    日

発注者  
    岩手県知事   （公所長）

請負者  
    住    所            市    町    丁目    番    号  
               (株)    建設  
    氏    名

<様式 - 6 >

第 号  
平成 年 月 日

( 請負者名 ) 様

岩手県知事 ( 公所長 )

## 工事出来高検査結果通知書

平成 年 月 日で請求のあった工事出来高の確認については、下記のとおり検査結果を通知します。

記

工事名	地区 工事
工事場所	

請負代金額	円
請負代金額相当額 ( 出来高金額 )	円 ( 出来高率 % )
請負代金相当額 × 9 / 1 0	円
前払金額	円
部分払済額	円
今回支払限度額	円

なお、当該既済部分は県営建設工事請負契約書別記第 25 条第 5 項の適用対象とする。