

## 復興実施計画（第 2 期）策定に係る主な予定

日 程		会 議 等	主 な 内 容
1 月 20 日	月	復興本部 幹部会議	○復興実施計画（第 2 期） <u>（1 次案）</u> 策定
1 月下旬 ～ 2 月下旬		地域説明会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・沿岸市町村のほか、盛岡市、奥州市、一関市及び二戸市で開催</li> <li>・久慈市、宮古市、釜石市及び大船渡市では、平日日中と、平日夜間又は休日の 2 回開催</li> </ul> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>〈開催予定日〉</p> <p>1/28 宮古市、山田町</p> <p>1/29 田野畑村（対象：田野畑村・岩泉町）、釜石市、大槌町</p> <p>1/30 久慈市（対象：洋野町・久慈市・野田村・普代村）</p> <p>1/31 大船渡市、陸前高田市</p> <p>2/3 奥州市、一関市</p> <p>2/4 二戸市</p> <p>2/5 盛岡市</p> <p>2/9 釜石市、久慈市</p> <p>2/10 宮古市、大船渡市</p> </div>
		パブリックコメント	・1 ヶ月間実施（1 月 24 日～2 月 23 日）
3 月 5 日	水	復興本部 幹部会議	○復興実施計画（第 2 期） <u>（2 次案）</u> 策定
3 月 19 日	水	総合企画専門委員会	・復興実施計画（第 2 期） <u>（2 次案）</u> の審議
3 月 27 日	木	復興委員会	・復興実施計画（第 2 期） <u>（2 次案）</u> の審議
3 月 28 日	金	復興本部員会議	○復興実施計画（第 2 期） <u>（最終案）</u> 策定
3 月末日	-	○復興実施計画（第 2 期）策定	