


道の駅区界高原 トイレ改修工事 瓦版（第4号）

令和8年8月
発行者：岩手県宮古土木センター
道路整備課 0193-64-2221

- トイレ建物に囲いを設け、**塗装や建具取付の工事を進めています**。関連して、喫煙スペースなどの美化作業も進めています。
- **8月7日(金) 11:00**から、地域の皆さまを対象とした「**現場見学会**」を開催します。**事前申し込み不要**です（時間までにお集まりください）。
- 工事は順調に進んでおり、**9月26日(土)及び27日(日)**には「**工事完成お披露目イベント**」を計画しています。詳細は改めてお知らせします。
- また、**8月7日～17日**の間、道の駅インフォメーションコーナーにおいて、今年度末完成予定の「**閉伊川水門**」の紹介**パネル展示**を行います。

トイレ建物



塗装や建具の取付けを進めています

囲いの内部



8月7日(金)現場見学会スケジュール

場 所 道の駅区界高原(トイレ)

時 間 11:00 ～ 12:00 ※ 開始時間までに現地にお集まりください

11:00 開会(主催者あいさつ、工事概要説明)

11:20 現場見学(施工状況の説明)

11:40 工事完成お披露目イベント(9月26日・27日)の案内

12:00 終了

※ 事前申し込み不要です。

※ 中止となる場合は、その旨を現地に掲示します。

閉伊川水門工事
令和8年6月撮影



国道106号起点部(最東端)では
閉伊川水門工事を着々と進めています。
今年度末完成予定であることを広くPRするとして
8/7～8/17の間、道の駅インフォメーションコーナー
において、紹介パネル展示を行います。

業 務 工 程	予 定 工 程						
	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
準備工							
解体撤去(建築・機械設備工事)							
内外床工事 ロートワーク工事(電気設備工事)							
内部腰壁・建具工事							
機械設備(配管・衛生陶器・ 給水システム更新)							
外壁洗浄・吹付タイル・シール打							
電気設備(照明器具更新・トル呼 出更新・凍結防止ヒーター新設)							

現在

完成★

工事受注者

建 築 工 事 岩手県総合建設業協同組合
機 械 設 備 工 事 株式会社菊地建設
電 気 設 備 工 事 株式会社もりでん

工事発注者

岩手県沿岸広域振興局
土木部宮古土木センター
道路整備課