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安家川改良復旧事業の進捗状況をお知らせします。
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平成28年台風第10号豪雨災害による二級河川安家川の改良復旧事業については、今年
度末の完成を目指して工事を進めてきましたが、降雪や融雪などの影響による湧水量の増
加で、追加の排水対策の必要が生じていることに伴い、支川の清水川合流部付近の護岸工
の一部が令和５年４月末の完成となる見込みです。

なお、事業計画全区間２．７kmにおける河道の拡幅と、大正橋の架け替え、川の両側の
県道と町道の付け替えについては、令和５年３月末までに完成する予定です。
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平成28年の事業着手から約６年間、地域の皆様や関係者の皆様から多大なご理解とご協
力を頂きながら、事業を進めてまいることができました。改めて感謝申し上げます。

引き続き、残る箇所の施工を進めてまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。
＜（仮称）復旧式典 開催のお知らせ＞

復旧を記念し、下記のとおり（仮称）復旧式典を開催する予定です。
日 時：３月２４日（金）午前１１時～１２時（予定）
場 所：安家小学校体育館
詳細については関係者様あて別途ご案内いたします。


